



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ) ๑๖๕ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายแพทย์นันท์ ทวีราสุวรรณชิต
 ชื่อผู้ส่ง นายจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ๓๑ มี.ค ๖๗
 ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY09	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการแก้ไขจุดร้อน **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดออกโลบกระเช้าสมุทรสาคร**	OPEN SLY09S-01	-	นายปราโมทย์ บุญจรัญชัย ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒
๒.	SLY04	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐		OPEN SLY04S-01	-	
๓.	SLY04	๒ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๓.๐๐		OPEN SLY04S-04 คลองชอยบน	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรัญชัย ตำแหน่ง ชม.ปบ โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผส.ก.ร.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรเดช นิยมศิริ)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) วิชาการแทน
 ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

เจ้าพนักงานควบคุมการจ่ายไฟ (คศฟ.) กฟผ.๓
เจียน อก.ปบ.(ก.๓)

คศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เจียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

คศฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังงานย้ายโหลดแก้ไขจุดร้อน

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

