



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ต.ค. 67

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 943 /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 25 ก.ย. 2567  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DBA ๐๒ เพื่อติดตั้ง SF๖ ทดแทนดิส DBA2S-17 บริเวณหน้า กฟผ.เดิมบางนางบวช  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
1.	DBA 02	9 ต.ค.67	09.00 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF๖ ทดแทนดิส DBA2S-17 บริเวณหน้า กฟผ.เดิมบางนางบวช	DBA2S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA2S-16 ร้านเปิดหมอนน้ำ ถึง DBA2S-17 หน้า กฟผ.เดิมบางนางบวช	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ โทร.080- 8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒ ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชพ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.80484... Long: ...100.123593.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.802595... Long: ...100.126977.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA ๑ จาก DBA2S-01 ถึง DBA2S-16 17  
ในวันที่ 9 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1421/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ <sup>น.ส.</sup> ศรัณยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(ลงสำเนาชื่อ พงษ์ศิริ)

รจก.5 กฟท.ดบ. ดฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ., กฟส. ๕๕.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 67	เวลา 09.00 น.	ถึง เวลา 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis DBA02S-17 เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1421/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 2 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 2 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 2 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดก่อนทำการสวิทชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟน.3		-
7	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟน.3		-
8	ย้ายโหลด DBA07,08 ไปจ่ายไฟจาก KBG04						
9	KBG04S-25	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 บ้านทุ่งแฝก
10	KBG04S-13	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 วัดกาบบัว
11	DBA02S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หน้าสถานีฯ กฟผ.
12	KBG04S-25	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 บ้านทุ่งแฝก
13	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA06						
14	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ร้านตัดผมนางบวช
15	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
17	DBA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ร้านเปิดหมอนน้ำ
18	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
19	แจ้ง Hotline 22kV ทำการปลดจุดจัมเข้า DIS DBA02S-17 ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ (ตามผังแนบ)						
20	เมื่อ Hotline 22kV ทำการปลดจุดจัมเข้า DIS DBA02S-17 ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.เดิมบางนางบวชรับทราบ						
22	แจ้งให้เทศบาลบริเวณที่ปฏิบัติงาน แล้วซื้อตราวัด จุด G1 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
23	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
26	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟน.3		-
27	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟน.3		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
28	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
29	แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
31	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
33	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพน.3		-
34	KBG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		-
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
36	ตรวจสอบ SF6 รหัส DBA02S-17 หน้าสถานีฯ กพผ. (ติดตั้งใหม่) อยู่สถานะ Open+Lock						
37	แจ้ง Hotline 22kV ทำการปลดจุดจัมเข้า SF6 DBA02S-17 เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ (ตามผังแนบ)						
38	เมื่อ Hotline 22kV ทำการปลดจุดจัมเข้า SF6 DBA02S-17 เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
39	DBA02S-16	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ร้านเปิดหมอนน้ำ
40	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
41	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA06						
42	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	SCADA	-
43	DBA02S-02	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ร้านตัดผมนางบวช
44	ย้ายโหลด DBA07,08 กลับจาก KBG04						
45	DBA02S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 หน้าสถานีฯ กพผ.
46	KBG04S-13	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 วัดกาบบัว
47	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
50	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
51	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-
52	KBG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งโผลดแบบรกสวิตช์ ทดแทนดิส DBA2S-17 หน้า กฟผ.  
 วงจร DBA02 ตั้งแต่ DBA2S-01 ถึง DBA2S-16 รั้วเปิดหมอน้ำ ถึงดิส DBA2S-17 หน้า กฟผ.



จุดตัดเคเบิลชั่วคราว หน้าสฟฟ. กฟผ. ดบ.  
 วงจร DBA07 และ DBA08

ฮอตไลน์สุพรรณบุรี ปลดสาย ดิส DBA2S-17 หน้า สฟฟ. กฟผ.

*Handwritten signature and date: 25 ก.ย. 2567*

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

- 1. วันที่ 9 ต.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.  
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก3) ถึง ฝปป.(ก3)  
เลขที่ ก.3 กบบ.(วฟ) 1052 /2567 วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติประมาณการติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน พื้นที่ กพอ.เดิมบางนางบวช และ กฟส.ด่านช้าง  
เรียน อฝ.ปป.(ก3) ผ่าน รฝ.ปป.(ก3)

**1. เรื่องเดิม**

ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กพอ.ดบ.(ปป) 167/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กพอ.เดิมบางนางบวช, กฟส.ด่านช้าง และ กฟส.หนองหญ้าไซ ขอรับจัดสรรโหลดเบรกสวิตช์ (SF6) มาติดตั้งใช้งานเพื่อควบคุมค่าดัชนี SAIFI, SAIDI ในพื้นที่ 4 กฟพ.จตุรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่าดัชนีสูงสุดของ กฟก.3 เพื่อให้สามารถควบคุมค่าดัชนี SAIFI, SAIDI ให้อยู่ในเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด

**2. ข้อเท็จจริง**

กบบ.(ก3) ได้ประสานงานกับ กพอ.เดิมบางนางบวช และ กฟส.ด่านช้าง สำนักรวบรวมข้อมูลจำนวน 22 เครือ ตามข้อที่ 1 พบว่ามีความจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (SF6) จำนวน 7 ชุด เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ กพอ.เดิมบางนางบวช และ กฟส.ด่านช้าง

**3. ข้อพิจารณา**

กบบ.(ก3) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน ตามข้อที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

3.1 ให้ กพอ.เดิมบางนางบวช และ กฟส.ด่านช้าง ดำเนินการดังนี้

3.1.1 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน ตามรายละเอียดดังนี้

จุด	รายละเอียดดำเนินการ	หมายเลขแผนผัง	หมายเลข WBS
A	-ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ DBA01 กำหนดรหัสเป็น DBA01S-16 บริเวณสามแยกนางบวช	RI03-015/670109	P-TDD02.3-I-DBGSF.0001
B	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DBA01S-09 บริเวณบ้านหัวนา	RI03-015/670110	P-TDD02.3-I-DBGSF.0002
C	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DBA02S-17 บริเวณหน้า กฟผ.	RI03-015/670111	P-TDD02.3-I-DBGSF.0003
D1	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DAA08S-16 บริเวณหนองยายเงิน	RI03-015/670112	P-TDD02.3-I-DACSF.0003
D2	-ติดตั้ง DIS ตัดไลน์ DAA08 กำหนดรหัสเป็น DAA08S-21 บริเวณก่อนข้ามถนน Recloser บ้านวังคัน		
E	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DAA09S-17 บริเวณบ้านทุ่งมะกอก	RI03-015/670113	P-TDD02.3-I-DACSF.0004

จุด	รายละเอียดดำเนินการ	หมายเลขแผนผัง	หมายเลข WBS
F	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DAA08S-07 บริเวณบ้านกกตาด	RI03-015/670114	P-TDD02.3-I-DACSF.0005
G	-ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ LWA07 กำหนดรหัสเป็น LWA07S-11 บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกาย	RI03-015/670115	P-TDD02.3-I-DACSF.0006

3.1.2 พัสตุ-อุปกรณ์ โหลดเบรกสวิตช์ (SF6) จำนวน 7 ชุด ที่ใช้ในการติดตั้งให้นำมาจากคลังพัสตุ กฟภ.สุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจพ.2-ช(สว)-009/2566 งวดที่ 2

3.1.3 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และปิดงานก่อสร้างเมื่อดำเนินการ ตามข้อ 3.1.1 แล้วเสร็จ

3.1.4 ดำเนินการจัดทำ, แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนบนระบบ GIS Data maintenance (GIS Phase 3) ในระบบ FAC พร้อมดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Check point ติดตามงานก่อสร้างส่งมาที่ กบบ.(ก3) เพื่อออกรหัสส่งการ เมื่อดำเนินการตามข้อ 3.1.1 แล้วเสร็จดังนี้

จุด	รายละเอียดดำเนินการ	กฟพ.	ตำแหน่งภูมิศาสตร์
A	-ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ DBA01 กำหนดรหัสเป็น DBA01S-16 บริเวณสามแยกนางบวช	กฟอ.เดิมบางนางบวช	14.81084,100.11863
B	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DBA01S-09 บริเวณบ้านหัวนา	กฟอ.เดิมบางนางบวช	14.87126,99.97484
C	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DBA02S-17 บริเวณหน้า กฟผ.	กฟอ.เดิมบางนางบวช	14.80265,100.12698
D1	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DAA08S-16 บริเวณหนองยายเงิน		14.97961,99.63643
D2	-ติดตั้ง DIS ตัดไลน์ DAA08 กำหนดรหัสเป็น DAA08S-21 บริเวณก่อนข้ามถนน Recloser บ้านวังคัน	กฟส.ด่านช้าง	14.87335,99.69276
E	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DAA09S-17 บริเวณบ้านทุ่งมะกอก	กฟส.ด่านช้าง	14.83964,99.32626
F	-ติดตั้ง SF6 แทน DIS รหัส DAA08S-07 บริเวณบ้านกกตาด	กฟส.ด่านช้าง	14.95913,99.54819
G	-ติดตั้ง SF6 ตัดไลน์ LWA07 กำหนดรหัสเป็น LWA07S-11 บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกาย	กฟส.ด่านช้าง	14.74674,99.55854

3.1.5 ตรวจสอบค่ากราวด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟพ. หากค่ากราวด์ไม่ได้ตามมาตรฐาน กฟพ. ให้พิจารณาต่อกราวด์เพิ่ม โดยอนุมัติค่าใช้จ่ายในอำนาจ ผจก.กฟอ.เดิมบางนางบวช และ กฟส.ด่านช้าง

3.1.6 ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ที่ต้นเสาไฟฟ้าที่มีการติดตั้งอุปกรณ์

3.2 ให้ ผวพ.กบบ.(ก3) ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ตามข้อ 3.1


3.3 ให้ ผจก.กบบ.(ก3) ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ SCADA

- 3.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ 3.1 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,546,368.96 บาท ประกอบด้วย
- |  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| 3.4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (เบิกจากคลัง)    | เป็นเงิน | 2,233,244.96 บาท |
| 3.4.2 ค่าวัสดุเข้างาน (ไม่มีรหัสวัสดุ) | เป็นเงิน | 234.00 บาท       |
| 3.4.3 ค่าดำเนินการ                     | เป็นเงิน | 127,151.00 บาท   |
| 3.4.4 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 60 %           | เป็นเงิน | 185,739.00 บาท   |
- 3.5 ให้ กบข.(ก3) และ กสพ.(ก3) ติดตั้ง FRTU และอุปกรณ์สื่อสาร เมื่อมีอุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน
- 3.6 ให้ กบพ.(ก3) บันทึกงบประมาณตามหมายเลข WBS ให้ต่อไป

#### 4. ข้อเสนอ

เพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขออนุมัติประมาณการ และดำเนินการตามข้อที่ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



5 ก.ค. 67

(นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล)


อก.ปบ.(ก3)

ที่ ก.3 กปบ.(วฟ) 1052 /2567

เรียน อก.ปบ.(ก3), อก.บข.(ก3), อก.สพ.(ก3), อก.บพ.(ก3)

ผจก.กฟจ.สพ., ผจก.กฟอ.ดบ., ผจก.กฟส.ดชง.

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป





12 ก.ค. 67

(นางสาวนพวรรณ พลันสังเกตุ)

อฝ.ปบ.(ก3)

แผนกวางแผนการจ่ายไฟฟ้า

โทร (33)10515 - 10517

รก.ปบ.		5/07/67
ทผ.วฟ.		3 ก.ค. 67
ชผ.วฟ./พชง.	อนิพนธ์/กนกาน	2 ก.ค. 67