



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 30 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.3 ตบ.(ปบ.) 1110/ 2564

วันที่ 22 มิ.ย. 2564

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เต็มนางนวางนวล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่เขาชะโอย ถึงโรงสีตึนสุวรรณ ตามแผนผัง
สิ่งเชเปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA05	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราว เขาชะโอย	DBA5R-01 โคนข้าง ถึงDISชั่วคราวข้างอำเภอ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	
DBA06	1 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	2 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว หน้าวัดเขาใหญ่	DISชั่วคราว หน้าโรงสีตึนสุวรรณ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA05	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราวข้างอำเภอ	SF6 DBA5S-04 ข้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	
DBA06	4 ก.ค. 64 10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	จุดตัดเคเบิลบ้านท่าใหญ่ (HL สุพรรณบุรี)	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA05	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราวข้างอำเภอ	SF6 DBA5S-04 ข้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ม.2 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจุม พลายโถ ตำแหน่ง ทบ.ปบ โทร. 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ เขตฟลอปทว.5

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผอท. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ DBA 6 จาก DBA 65-03 ถึง Dis ถัดมาจน! DPE 1 ท.ค

ในวันที่ 4 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งฟ้าสวิชชิงเลขที่ 858/64

ในวันที่ 10 ต.ค. 64 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ตัวเลขที่ จาก มี:

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชา มนต์

ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ประสงค์ พทยโก

โดยนายเสกสรรค์

โดยนายเสกสรรค์ วิศวกร ก.ค. 7 ต.ค. 64 พ.ศ.

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ค. ก.ปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. รพ.อ. เต็มขบข

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความพร้อม

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน

แผนผังแผน 1 แผน

ร.พ. (เสกสรรค์)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA06 บริเวณDDE.ข้างวัดเขาใหญ่ ถึง SF6.ขนส่งเดิมบางฯ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 64	10 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ตบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	853/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู				วันที่	25 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	25 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโษ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถตบ-	RE	โคกช้าง
5	DBA06R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		รถตบ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
6	- ย้ายโหลด DBA06 บ้านเกาะแก้วไปจ่ายจาก DBA05						
7	สวิตบายพาส	ปลด	สับ		รถตบ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
8	DBA06R-01	สับ	ปลด		รถตบ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
9	DBA05S-05	ปลด	สับ		รถตบ-	DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
10	DBA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถตบ-	DIS	เขาใหญ่
11	- ย้ายโหลด DBA06 วัดเขาใหญ่ - โรงสีบุญเจริญไปจ่ายจาก DBA05						
12	DBA05S-08	ปลด	สับ		รถตบ-	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
13	DIS.ไลน์ DBA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถตบ-	DIS	หน้าวัดเขาใหญ่
14	(ตั้งแท่งจุดปลด DDE (DBA06):- Ds. ใต้ทอมหน้าวัดเขาใหญ่ ไม่มีโหนด)						
15	แจ้ง Hot Line กระเช้าสุพรรณบุรีทำการตัด DDE.ไลน์ DBA06 บริเวณข้างวัดเขาใหญ่ได้						
16	หลังจาก Hot Line กระเช้าสุพรรณบุรีทำการตัด DDE.ไลน์ DBA06 บริเวณข้างวัดเขาใหญ่เสร็จเรียบร้อย						
17	- ดับไฟไลน์ DBA06 เวลา 08.00 น.						
18	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถตบ-	SF6	หน้าขนส่งเดิมบางฯ
19	ตรวจสอบสถานะ SF6 DBA05S-04 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.เดิมบางฯรับทราบ						
21	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
22	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
23	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
24	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
25	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
26	DBA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถตบ-	RE	โคกช้าง
27	หมายเหตุ: DBA05R-01 RE.โคกช้าง ให้ตั้ง Alter คงไว้ตลอดการทำงาน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
28	หลังจากพอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
29	แจ้งพอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
30	แจ้งพอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
32	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
33	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
34	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดับ-		RE โศกข้าง
35	- จ่ายไฟไลน์ DBA06						
36	DBA06S-03	ปลด	สับ		รถดับ-		SF6 หน้าขนส่งเดิมบางฯ
37	แจ้ง Hot Line กระเช้าสุพรรณบุรีทำการจัม DDE.ไลน์ DBA06 บริเวณข้างวัดเขาใหญ่ได้						
38	หลังจาก Hot Line กระเช้าสุพรรณบุรีทำการจัม DDE.ไลน์ DBA06 บริเวณข้างวัดเขาใหญ่เสร็จเรียบร้อย						
39							
40	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
41	DIS.ไลน์ DBA06	ปลด	สับ		รถดับ-		DIS หน้าวัดเขาใหญ่
42	DBA05S-08	สับ	ปลด		รถดับ-	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
43	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
44	DBA06S-04	ปลด	สับ		รถดับ-		DIS เขาใหญ่
45	DBA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดับ-		DIS ตลาดนัดโคกข้าง
46	DBA06R-01	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND		รถดับ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
47	สวิตบายพาส	สับ	ปลด		รถดับ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
48	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
49	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
50	DBA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถดับ-		RE โศกข้าง
51	DBA06R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		รถดับ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
***** สิ้นสุด Switching *****							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 วงจร DBA06 บริเวณ จุดตัดเตดบ้านท่าใหญ่ ถึง SF6 DBA 6S-03 หน้าขนส่งเดิมบางนางบัว
 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

10 ก.จ. 64 ร.ม.ว.ส



ให้ตัดออกโคมกระแสเข้าสู่ทรานส์มิเตอร์ ตำแหน่งการปลด-เชื่อมต่อ DBE DBA06(บ้านท่าใหญ่)

1. วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน.

(Handwritten signature)