

เลขที่ กจค.2(บก1)(วฟ)196/2568

เรียน คณะกรรมการตรวจรับ : รฝ.บก.2(นาย
สมชาย), อก.วว(ก3), วศก.9 กจค.2(บก1)

ผู้ควบคุมงาน : รก.สฟ.(ก3)(นายกำพล)

ผู้แทนผู้ควบคุมงานด้านโยธา : ทผ.ยธ. กรย.(ก3)

ผู้แทนผู้ควบคุมงานด้านไฟฟ้า : วศก.7 ผมก. กสฟ.(ก
3)(นายเรีงรัก)

อก.ทอ., อก.รย.(ก3), อก.สฟ.(ก3), อก.ปป.(ก3),
อก.บช.(ก3)

ตามรายงานประชุมยืนยันความพร้อมการ
ทดสอบ AC Withstand Voltage เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2568 และตามบันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
แจ้งผลการตรวจสอบความพร้อมงานก่อสร้างเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2568 นั้น

กจค.2(บก1) ขอแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการทดสอบ AC Withstand Voltage สถานี
ไฟฟ้ากระทุ่มแบน 6 จ.สมุทรสาคร ได้ตั้งแต่วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ok

(นายอิทธิเดช เจ็ดวรรณะ)

อก.จค.2 (บก1)

07 ก.พ. 68

แผนกวิศวกรรมและประสานงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

โทร. 9185